Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

Wzdr umowy — Zatgcznik nr 12 do Zapytania ofertowego nr 1/2024/20/WSM/PSONI

z dnia 7.01.2024

UMOWA

Na wykonanie robo6t budowlanych
budowa ,,Wspomaganych Spotecznosci Mieszkaniowych” lll etap Centrum Szkoleniowo-
Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym dla Oséb z Niepetnosprawnoscig im. Bozenny
Piotrowicz w Zgierzu

zawarta W dniu ......cccecueuvnenee roku w Zgierzu pomiedzy:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Oséb z Niepetnosprawnoscia Intelektualna Koto w Zgierzu, ul.
Chetmska 42/42A, 95-100 Zgierz, NIP: 732-10-70-485, REGON 471045118 wpisanym do Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000046184 zwanym dalej ,Zamawiajacym",
reprezentowanym przez:

Projekt, w ramach ktérego nastepuje realizacja niniejszego zamdwienia jest Program Samodzielnos¢-
Aktywnosc¢-Mobilnos¢!” Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe”, ogtoszony przez Rade Nadzorcza
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnoprawnych adresowany do organizacji
pozarzagdowych oraz podmiotéw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawa prawna programu: Podstawg prawng Programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych.

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy przy
zastosowaniu zasady konkurencyjnosci przewidzianej dla udzielenia zaméwien na realizacji zadan w
ramach Projektow przez podmioty, ktére nie sg zobowigzane do stosowania ustawy Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o wartosci szacunkowej powyzej 130.000,00 zt jednak
nieprzekraczajgcej kwoty 5 355 000 EUR.
§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:



L
W przeo W
1)

Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

Zatgcznik nr 1 - Zapytanie ofertowe- opis przedmiotu zamoéwienia — sktadajacy sie z
nastepujgcych dokumentow:

a) Pozwolenie na budowe

b) Dokumentacja projektowa Projekt budowlany (PB), projekty branzowe,

c¢) Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2) Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ......ccceeeeeeevceeveeeenecinnn,

3)
4)
2. W

Zatgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo- finansowy,
Zatgcznik nr 4 - Dowdd whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 4) w

stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia

zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu

na

interpretacje niniejszej Umowy.
§2
OSWIADCZENIA STRON

1. Oswiadczenia Zamawiajacego

1)

2)

Zamawiajgcy jest uprawniony do realizacji robdt budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy;

Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej
Umowy;

2. Oswiadczenia Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznat sie
z obiektami i terenem, w odniesieniu do ktérych realizowany bedzie przedmiot Umowy
i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen;

posiada Srodki finansowe, odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy oraz
zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci;

rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania;

zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania przez niego
przedmiotu niniejszej Umowy;

gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce wymagane
przygotowanie zawodowe i gwarantuje wykonywanie przedmiotu Umowy pod kierownictwem
0s6b posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i specjalnosciach, ktére obejmujg zakres inwestycji. Wykonawca
oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe,
likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci
mogace mieé¢ wptyw na wszczecie takich postepowan
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§3
PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych - budowy Wspomagane Spotecznosci
Mieszkaniowe (WSM) miasto, gmina Zgierz, powiat zgierski, wojewddztwo tddzkie, z
zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturg towarzyszacg, sieciami i instalacjami w terenie
opracowania w Zgierzu.

Miejscem realizacji zamowienia jest 95-100 Zgierz, ul. Chetmska 42/42a nalezgce do Zamawiajgcego
dziatki nr 534/2 i 534/4, Obreb 116,

2.Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robdt budowlanych robdét budowlanych polegajgcych
na budowie obiektu: Wspomaganych Spotecznosci Mieszkaniowych” Il etap Centrum Szkoleniowo-
rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym dla Osdb z Niepetnosprawnoscig im. Bozenny Piotrowicz w
Zgierzu bezposrednio potgczonym z istniejgcymi budynkami etapu [IB2, przygotowanie wszystkich
dokumentdéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

2. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa budynku — Etap Ill przy ul. Chetmskiej 42/42a
oznaczonego w arkuszu mapy ewidencyjnej 534/2 i 534/4, obreb 116, budowa o powierzchni
uzytkowej 776,85 metrow kwadratowych zgodnie z zatgczonym projektem budowlanym.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy zleconych Wykonawcy do realizacji robdt budowlanych okreslaja
dokumenty i opracowania, stanowigce Zatgcznik nr 1 do Umowy a takze Oferta Wykonawcy stanowigca
zatgcznik nr 2 oraz sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram Rzeczowo- Finansowy stanowigcy
zatgcznik nr 3 realizacji Umowy.

4 Strony Umowy zobowigzane s3 wykonywac¢ swoje zobowigzania zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, a takze
normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi dla przedmiotu Umowy.

5. Termin wykonania przedmiotu Umowy oraz jego poszczegdlnych czesci regulujg postanowienia
Umowy oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowego realizacji Umowy, stanowigcy integralng czes¢
Umowy.

6.Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje, w szczegdélnosci:

1) kompleksowe wykonanie robdt budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w zapytaniu ofertowym, w tym na
podstawie przekazanej Wykonawcy Dokumentacji, o ktérych mowa w ust.2, a takze zgodnie z
Ofertg Wykonawcy oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej;

2) prace przygotowawcze;

3) petng obstuge geodezyjng;

4) organizacje placu budowy, w tym czynnosci zwigzane z wykonaniem zasilenia budowy w wode i
energie elektryczng (oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia), a takze zwigzane z wykonaniem drog
dojazdowych i montazowych, placow sktadowych, zaplecza budowy oraz zapewnienie dozoru
placu budowy;

5) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej przedmiotu Umowy

6) przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku realizacji
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robot budowlanych, sporzadzenie prawidtowego wniosku do wtasciwego organu o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie, uzyskanie i przedtozenie Zamawiajgcemu decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie obiektu bedgcego przedmiotem Umowy
7) dostawe materiatdw, wyrobdw i urzgdzen koniecznych do wbudowania oraz sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania robdt budowlanych;
8) organizacje i koordynacje robdt we wszystkich branzach;
9) wykonanie wszystkich pomiaréw, prdéb, badan, rozruchdw, szkolern uzytkownika zgodnie z
instrukcjami;
10) uzyskiwanie opinii, atestow i zaswiadczen i innych wymaganych dokumentoéw;
11) usuwanie wad w trakcie realizacji robét budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji;
12) wykonanie robdét dodatkowych lub zamiennych, niezmieniajgcych istotnie zakresu prac
wynikajgcych z oferty;
13) wykonanie wszystkich niezbednych robét w zwigzku z zastosowaniem materiatéw, wyrobodw i
urzgdzen rownowaznych;
14) sporzadzenie oraz weryfikacje i kompletowanie dokumentacji budowy;
15) ochrone i utrzymanie terenu budowy;
16) zabezpieczenie i uporzagdkowanie zajetego podczas wykonywania robét budowlanych terenu
dziatek sgsiadujgcych z placem budowy (koszty ich zajecia pokrywa Wykonawca);
17) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wystgpienie o czasowe zajecie pasa
drogowego i odtworzenie nawierzchni i rozebranych podczas wykonywania robot;
18) utrzymanie czystosci i ewentualng naprawe nawierzchni ulic stanowigcych drogi dojazdowe do
placu budowy;
19) sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbidrki, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, usuwanie
zanieczyszczen (w tym odpaddw wytworzonych w procesie budowy);
20) likwidacje zaplecza budowy i przywrdcenie placu budowy do nalezytego stanu.
7. W ramach zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy Wykonawca ma réwniez obowigzek
przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, sporzadzi¢ prawidtowy wniosek do wtasciwego
organu o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, uzyskanie i przedtozenie Zamawiajagcemu decyzji o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu bedgcego przedmiotem Umowy w czesci dotyczacej Il etapu B2
8.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robdt lub ich etapowania
w zaleznosci od posiadanych srodkdéw finansowych. W przypadku ograniczenia dostepnych srodkdw,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. W tym
przypadku Strony, aneksem do Umowy, uaktualnia Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i zmienig
wysokos¢ wynagrodzenia.
9.W przypadku, gdy Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem
robot o ponad 5 dni roboczych Zamawiajgcy niezaleznie od innych przystugujagcych mu praw,
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia na witasny koszt dodatkowych dziatan w celu
nadrobienia powstatego opdznienia, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni czas na nadrobienie
powstatych opdznien, poza szczegdlnymi przypadkami nie dtuzszy niz 5 dni roboczych.
10. W razie bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, o
ktédrym mowa w ust. 9 powyzej, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z kodeksu
cywilnego, moze w celu nadrobienia opdznier zmniejszy¢ zakres rzeczowy i finansowy Wykonawcy
oraz dokonczy¢ pozostate do wykonania roboty badz ich czesé, we wtasnym zakresie lub zleci¢ ich
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wykonanie innej firmie bez koniecznosci uzyskania uprzedniego zezwolenia Sgdu (Zastepcze
Wykonanie) na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy, o czym poinformuje pisemnie Wykonawce. W
takiej sytuacji Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce powstaty z tego tytutu réznicg w kosztach, tj. roznica
pomiedzy wynagrodzeniem jakie przystugiwatoby Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego zakresu
robét a poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami jego wykonawstwa zastepczego, powiekszong o
5% tytutem kosztow posrednich Zamawiajgcego, potrgcajgc je z wynagrodzenia Wykonawcy na co
Podwykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci ww. potrgcenia, Podwykonawca zaptaci
w terminie 7 dni za ww. koszty na podstawie Noty obcigzeniowe].

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian w terminach realizacji Umowy, podyktowane postepem
ewentualnych innych robét na Umowie, uwarunkowaniami formalno-prawnymi, nieprzewidzianymi
sytuacjami zwigzanymi z realizacjg budowy, innymi szczegdlnymi okolicznosciami czy tez dziataniami
sity wyzszej, warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robdt. W sytuacji, jesli
przeszkody o ktdrych mowa powyzej mogg mie¢ wptyw na wykonanie robét Wykonawcy w terminach
ustalonych w Umowie, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi o powyzszym Wykonawce w drodze
wiadomosci email, wskazujgc nowe terminy realizacji robét Wykonawecy, ktére bedg wigzace dla Stron.

84
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania. Strony ustalajg, ze Wykonawca zrealizuje przedmiot
Umowy od dnia podpisania Umowy do dnia 30 wrzesnia 2025 roku.

2. Termin, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem
Umowy wraz ze zgtoszeniem ich do odbioru koncowego i odbiorem przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

3. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, wynosi 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.

4. W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych zawartych w dokumentach
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty podpisania umowy.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady dla zrealizowanych robét budowlanych. 60
miesieczny okres rekojmi za wady. Termin rozpoczyna bieg w dniu odbioru koricowego przez
Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez wad i usterek wptywajgcych na mozliwos¢
odbioru) protokotu odbioru koricowego Robo6t wchodzacych w skfad Zadania

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 13 niniejszej Umowy Termin rozpoczecia biegu 60
miesiecznego okresu gwarancji jakosci i rekojmi zaczyna sie w dniu potwierdzenia przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego, w poprzez podpisanie protokotu odbioru koricowego Robdt
wchodzacych w sktad Zadania (bez wad i usterek wptywajgcych na mozliwos¢ odbioru). Wykonawca
jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych
jak réwniez prac, dostaw lub ustug zleconych podwykonawcom

7. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i wzigé¢ udziat
w odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze ostatecznym robdét budowlanych, obejmujgcych realizacje
zadania inwestycyjnego. Odbidr ostateczny przedmiotu Umowy nastgpi po uptywie okresu rekojmi.
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§5
OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

awiajgcy ma obowigzek:

protokolarnego przekazania Dokumentacji w dniu podpisania Umowy;

protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy;
wspotdziatania z Wykonawcg w podejmowaniu czynnosci w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, w tym udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wyjasnien
koniecznych do wykonania i odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy oraz usuwania zaistniatych przeszkdd i trudnosci w realizacji przedmiotu Umowy;
zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie inspektora nadzoru inwestorskiego,
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj.Dz.U.z2019 r., p0z.1186, ze zm.);

udziatu w rozwigzywaniu problemoéw technicznych wskazanych wpisami w Dzienniku budowy;
dokonania odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

dokonania odbioréw czesciowych i odbioréw koicowych oraz odbioru ostatecznego;
powotania komisji do odbioréw korncowych oraz do odbioru ostatecznego;

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia;

udzielenia Wykonawcy na jego zgdanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktéorych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

zapewnienia koordynacji robét wykonywanych na terenie budowy w przypadku wprowadzenia
przez Zamawiajgcego na plac budowy innych wykonawcoéw.

§6
OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

1.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszelkimi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w

Umowie, w tym w Dokumentacji oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego

Wykonawcy dotyczacych przedmiotu Umowy i wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych

przepiséw, dotyczacych przedmiotu Umowy.

2.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania ustalonego w Umowie przedmiotu, zgodnie zUmowa,

Dokumentacjg, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i praktykg budowlang, w tym w

szczegdlnosci do prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy oraz oddania Zamawiajgcemu

Przedmiotu Zamdwienia w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1)

wyznaczenie kierownika budowy oraz ewentualnie kierownikéw robdt branzowych,

posiadajgcych wymagane doswiadczenie i kwalifikacje do kierowania robotami oraz

uprawnienia budowlane (osoby wskazane w wykazie oséb, ztozonym przez Wykonawce w

postepowaniu ofertowym), przy czym:

a) zmiana, ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji Zamawiajgcego; Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli doswiadczenie,
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kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w ogtoszeniu o zamdwieniu;

b) akceptacja zmiany ktérejkolwiek z oséb winna by¢ potwierdzona przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej i nie wymaga aneksu do Umowy;

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktdrym mowa w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz
zaniechania tych osdéb uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw
przez powyzsze osoby. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci
zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w
terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w
miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby
wymaganego postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy.

d) kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane;

2) zapewnienie wykonania przedmiotu Umowy i kierowania robotami objetymi Umowg przez
inne niz wskazane w pktl) osoby posiadajgce stosowne doswiadczenie, kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane;

3) zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracownikéw wraz z nadzorem;

4) przyjecie funkcji koordynacyjnych wszystkich robét stanowigcych przedmiot Umowy;

5) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego, a nastepnie zorganizowanie jego dozoru i przyjecie
petnej odpowiedzialnosci za plac budowy od momentu jego przejecia do czasu podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego;

6) dokftadne zapoznanie sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty oraz
mozliwosciami zasilania w energie elektryczng i wode;

7) doprowadzenie wody i energii i elektrycznej na teren budowy we wtasnym zakresie, stosownie
do potrzeb oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu Umowy;

8) zorganizowanie robét i zaplecza budowy, w tym:

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawierajgcego rozwigzania majace na
celu umozliwienie prawidiowej eksploatacji i niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej istniejgcych obiektéw Centrum PSONI Koto w Zgierzu w trakcie budowy;

b) zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy;

c) organizacja placu budowy, w tym wykonanie drég dojazdowych i montazowych oraz miejsc
sktadowych;

d) organizacja zaplecza budowy;

e) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

9) wykonanie prac przygotowawczych;

10) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym organom oraz gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji;

11) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamodwienia zawartym w
Dokumentacji wskazanej w §3 ust.3 Umowy, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo
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budowlane, polskimi normami przenoszagcymi normy europejskie lub normami innych panstw
cztonkowskich EOG przenoszacych te normy z zachowaniem nalezytej starannosci, dobrej
jakosci, witasciwe] organizacji pracy oraz oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w
uzgodnionym terminie;

12) wykonanie przedmiotu Umowy przy przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, w szczegdlnosci w
sposdb zgodny z przepisami BHP, p.poz. i ochrony przed kradziezg, w sposdb zorganizowany,
zgodny z wiedzg fachowgq, inzynierskg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami;

13) wykonanie przedmiotu Umowy przy uzyciu materiatdw, wyrobow i urzadzen (maszyn)
witasnych Wykonawecy, zgodnych z Dokumentacjg; zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia
(maszyny) winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczeristwa, atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w obowigzujgcych normach lub aprobatach technicznych;

14) wyposazenie obiektéw budowlanych w urzadzenia (zgodne z wymaganiami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami, niezbedne do ich eksploatacji oraz dostarczenie zwigzanej z nimi
dokumentacji (instrukcje obstugi, legalizacja, DTR, zaswiadczenie o dopuszczeniu do
uzytkowania lub aprobacie technicznej) i oprogramowania;

15) prowadzenie Dziennika budowy stanowigcego dokumentacje realizowanych robodt
budowlanych;

16) zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego petnego dostepu do robédt, jak réwniez
informowanie stosownymi wpisami w Dzienniku budowy, kiedy roboty zanikajace i ulegajace
zakryciu bedg gotowe do sprawdzenia i odbioru;

17) zgtoszenie wykonanych robdt do odbioru stosownymi wpisami w Dzienniku budowy;

18) przedstawienie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy w
odniesieniu do stosowanych materiatéw, maszyn i urzadzen(certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne), protokotéw badan, sprawozdan oraz préb dotyczacych przedmiotu
Umowy;

19) realizacja przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby mozliwe byto prowadzenie komunikacji w
obrebie placu budowy;

20) realizacja robdt w sposob zapewniajacy ograniczenie ucigzliwosci dla uzytkownikow terenéw
sgsiednich;

21) prowadzenie robot w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia obiektow i infrastruktury,
zlokalizowanych na placu budowy i niepodlegajgcych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem placu budowy;

22) likwidacja kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego uzbrojenia podziemnego;

23) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdot i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;

24) prowadzenie robdt w taki sposdb aby nie powodowaty nieuzgodnionych i niezaplanowanych
uszkodzen w drzewostanie znajdujgcym sie na placu budowy lub poza terenem placu budowy;

25) uzyskanie zgody wtasciwego organu na czasowe zajecie pasa drogowego oraz opracowanie
projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w zakresie wymaganym
przez ten organ, a takze wdrozenie organizacji ruchu na czas budowy, jesli taka potrzeba
zaistnieje;

26) naprawa uszkodzen lub odtworzenie obiektow lub infrastruktury w przypadku wystgpienia ich
uszkodzen;
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27) poniesienie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robodt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

28) poniesienie odpowiedzialnos$ci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce w trakcie
prowadzenia robdt, zaistniate zaréwno na terenie budowy jak i poza nim, w tym za szkody
powstate w zwigzku z uzytkowaniem drég - Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, bez
zbednej zwtoki, wyptaci wtascicielom zniszczonych terenéw zadoscuczynienie w formie
odszkodowania za szkody powstate z winy Wykonawcy oraz przywrdci zniszczone tereny, w
tym drogi, do stanu pierwotnego;

29) poniesienie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

30) poniesienie wytgczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

31) ubezpieczenie na wtasny koszt od odpowiedzialnosSci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejszg niz wartos¢ brutto
niniejszej Umowy z zastrzezeniem, iz bedzie jg utrzymywat w mocy przez caty okres
realizowanej Umowy, a w szczegélnosci:

a. robot, obiektow, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robét od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych;

b. od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

32) przedstawienie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy kopii
zawartych umoéw lub kopii polis ubezpieczeniowych lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajgcy posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wskazanym w
ust.30 . W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy ktérakolwiek z uméw tracita waznosc
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio wczesnie zawrze¢ nowg umowe ubezpieczeniowgq i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie zawartych umow lub kopie polis ubezpieczeniowych nie
pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

33) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie go w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, w szczegdlnosci poprzez systematyczne usuwanie zbednych materiatow,
odpadow, smieci i urzadzen prowizorycznych oraz prowadzenie robdt w sposéb zapewniajgcy
ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci przez
zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu i najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii i prowadzenia robdt, zgodnie z przepisami:

a. ustawy z dnia 27.04.2001r. Praw ochrony $rodowiska (j.t. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1219, ze zm.),

b. ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 2361, ze zm.);

34) zgtoszenie propozycji rozwigzan réwnowaznych, w przypadku uzasadnionej koniecznosci:
zamiany materiatdw, urzadzen, technologii wykonania robdt, z tym zastrzezeniem, ze zamiana
bedzie mozliwa po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego;
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35) usuniecie oraz ponowne wykonanie na wtasny koszt dowolnej czesci robdt, jezeli materiaty lub
jakosé wykonania robdét nie spetniajg wymagan Zamawiajgcego i przepiséw ustawy Prawo
budowlane;

36) przeprowadzenie badan dodatkowych (jakosci w budowanych materiatéw lub wykonanych
robét), o ile Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego tego zazada (jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia badz wykonane
roboty sg niezgodne z Umowg, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie
obcigzg Zamawiajgcego);

37) informowanie Zamawiajagcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu koniecznosci
ich wykonania

38) informowanie na pismie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu
sytuacji zagrazajgcych przerwaniem robot lub brakiem dotrzymania terminu realizacji;

39) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

40) skompletowanie wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych protokotéw i dokumentacji
powykonawczej;

41) wykonanie robét budowlanych w ustalonym w Umowie terminie oraz ztozenie oswiadczenia,
ze ukoniczone roboty s catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg przewidzianym w Umowie
potrzebom Zamawiajgcego;

42) niezwtoczne zrealizowanie wszystkich robot nieobjetych przedmiotem Umowy a koniecznych
do wykonania ze wzgledu na bezpieczeristwo lub zabezpieczenie przed awarig - koniecznos¢
wykonania tych robét zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika budowy a nastepnie, o ile
zaistniata sytuacja nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, poparta pisemnym
zleceniem Zamawiajgcego wykonania robét dodatkowych;

43) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci do
odbiorow koncowych;

44) uczestniczenie w odbiorze koricowym oraz przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy;

45) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, uporzadkowanie zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
nalezagcych do oséb trzecich, a w szczegdlnosci dokonanie na wtasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,
drég, nawierzchni lub instalacji albo naprawienia szkdd w inny sposéb—w trakcie i po
zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy;

46) likwidacja zaplecza budowy i placu budowy oraz doprowadzenie terenu budowy oraz terenéw
przylegtych do nalezytego stanu, t.j. petnego uporzadkowania, w ramach wynagrodzenia;

47) udziat w przegladach wykonanego zadania inwestycyjnego przed uptywem terminu rekojmi
oraz gwarancji;

48) dokonanie ostatecznego odbioru wykonanego zadania inwestycyjnego przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji ustalonego w Umowie;

49) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych w toku realizacji robdt, podczas odbioru oraz w okresie
gwarancji i rekojmi, w ramach wynagrodzenia;

50) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robét w sposéb pokazujgcy wazne zmiany
na terenie budowy oraz postep prac;
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51) zapewnienie dostepu organom inspekcji i kontroli do placu budowy oraz do wszelkich
dokumentéw, odnoszacych sie do wydatkéw i ptatnosci zrealizowanych w ramach Umowy;

52) udostepnienie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem realizacji robot az do jej zakoriczenia,
miejsca na placu budowy, w celu zamontowania przez niego tablic informacyjnych—
wykonanych i posadowionych zgodnie z aktualnymi wymaganiami;

53) dokonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego.

4. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wilasne dziatania i zaniechania, jak i swoich
podwykonawcédw, w zakresie prawidtowego wykonania robét budowlanych, zastosowanej metody
wykonawstwa, zastosowanych materiatéw, porzadku i bezpieczeristwa na terenie budowy.

5. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i
okolicznosciach moggcych mieé wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

6. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w pozostatych postanowieniach niniejszej Umowy,
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek przestrzegania wszelkich wymogdw etyki zawodowej,
w szczegdlnosci majacych na celu ochrone débr i intereséw Zamawiajgcego; popieranie i ochrone
intereséw Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi.

7. Zobowigzania, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie obejmujg wykonanie czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy i rozpoczecia prawidtowej jego eksploatacji,
wynikajgcych z Umowy, Dokumentacji oraz Oferty - chyba ze Umowa wyraznie stanowi inaczej.
Zobowigzanie to obejmuje w szczegdlnosci wszelkie roboty budowlane, a takie powierzone
Wykonawcy na podstawie szczegdlnych postanowien Umowy obowigzki i czynnosci, ktore w
procesie budowlanym nalezg do zadan Inwestora.

§7
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca w ciggu 7 dni od zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji Umowy (Harmonogram) uwzgledniajgcy terminy
wykonania poszczegdlnych etapoéw przedmiotu Umowy oraz planowane ilosci srodkow
finansowych z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziane do wyptaty w toku wykonywania
Umowy,

2. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantowac¢ dotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w
ust 1

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na zadania i bedzie na tyle
szczeg6towy aby w ramach danego elementu robot odzwierciedlat zakres robét, dostaw lub ustug
powierzonych poszczegélnym podwykonawcom, oraz pozwalat na biezgcg kontrole postepu
realizacji Umowy w aspekcie mozliwosci dotrzymania terminu realizacji Umowy.

4. Harmonogram powinien okresla¢ wartos¢ planowanych do wykonania robdt w danym okresie.
Uktad harmonogramu powinien stanowi¢ rozwiniecie tabeli elementéw scalonych do poziomu
asortymentu robét zagregowanych.

5. Harmonogram powinien przedstawiaé¢ zaleznosci pomiedzy poszczegbélnymi czynnosciami
koniecznymi do wykonania przedmiotu Umowy oraz Sciezke krytyczng. Wykonawca zobowigzuje
sie ustalaé¢ wartos¢ (koszty) grup robdt ujetych w poszczegdlnych pozycjach Harmonogramu na
podstawie cen rynkowych i faktycznych kosztéw wytworzenia.
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Harmonogram powinien przewidywac ostatnig cze$¢ wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust.1
Umowy w wysokosci nie mniejszej niz 10 % tej wartosci.

Harmonogram powinien zapewnia¢ wykonanie przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 4
ust.1 Umowy, przy uwzglednieniu przerw wynikajgcych z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogramu zamknieé
drogowych itp. oraz innych okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na termin wykonania Umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia do zatwierdzenia lub w
tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na nieuwzglednione
wymagania realizacyjne opisane w Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu w terminie, o ktérym
mowa w ust.8, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia wyliczenia i wyjasnien
dotyczacych poszczegdlnych elementéw Harmonogramu, ktérych terminy lub wartos$¢
zakwestionowat Zamawiajgcy lub uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego Harmonogramu, w terminie 3 dni od dnia doreczenia zgtoszonych przez
Zamawiajgcemu uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w
ust. 8 lub uwzglednienia jego uwag w terminie wskazanym w ust.9, bedzie uwazane przez Strony
za zatwierdzenie Harmonogramu.

Harmonogram moze podlegac aktualizacji w toku realizacji przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie na wniosek kazdej ze Stron i obejmowac przesuniecia
termindw realizacji robot w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych.

Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do zmiany umownego
terminu zakoniczenia robdét przewidzianego w § 4 ust.l Umowy Ilub wynagrodzenia
przewidzianego w § 8 ust.1 Umowy.

Akceptacja zaktualizowanego Harmonogramu przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ podstawe do
wprowadzenia zmiany do Umowy.

Wszystkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
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§8
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Wysokos¢ Wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
ustalona zostata na podstawie przedstawionej oferty na kwote brutto (z podatkiem VAT)
..................................................... (stowni€: ...oovceeevrvce el ), W Tym: kwote netto (bez
podatku VAT) .ccrvrvercrrrerrsscnscnsenssnecnns (stownie: ......ccccoeveeveeveieee ) oraz podatek VAT:
......................... 3 (1777 0 1 L= TS
W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, zostato ustalone na podstawie kalkulacji wtasnej
Wykonawcy dokonanej na podstawie Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego w
postepowaniu, stanowigcej Zatacznik nr 1 do Umowy, i nie podlega zmianie, poza przypadkami
wskazanymi w niniejszej Umowie oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne
do prawidtowego zrealizowania catosci przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty usuniecia wad
w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku ewentualnych rozbieznosci w tresci samej
Dokumentacji uznaje sie, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje najwieksze z ilosci
robot lub produktéw (materiatdéw, wyrobdw, urzadzen) mozliwych do wyczytania z tresci
Dokumentacji (opiséw, zestawien, rysunkow, itp.).

Wynagrodzenia uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym
koszty zwigzane z zakupem materiatéw, wyrobdw i urzadzen oraz koszty wykonania obowigzkéw
dodatkowych wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci koszty konieczne do poniesienia przez
okresy ewentualnego zawieszenia lub wstrzymania robdét z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, takie jak zabezpieczenie budowy na czas takiego przestoju.

Dla wyeliminowania watpliwosci uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu wszelkie
elementy zamodwienia, nieokreslone szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
Umowy, ktorych koniecznos¢ wykonania dziatajgcy z nalezytg starannoscia Wykonawca jest
wstanie ustali¢ na podstawie Dokumentacji , a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie
mozliwe do przewidzenia ryzyka i okolicznosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w
tym w szczegdlnosci koszty robét przygotowawczych, prac porzagdkowych oraz zagospodarowania
terenu, koszty zuzycia mediéw zwigzanych z wykonywaniem robdt, wywozu odpadow,
ubezpieczenia, kosztéw robdt i innych swiadczen, ceny wszelkich materiatéw lub ustuga takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione badz
okreslone w Umowie, czy w niej niewymienione, ktére albo sg nieodzowne do wykonania i
ukonczenia przedmiotu Umowy, albo mogg sie sta¢ nieodzowne do przezwyciezenia takich ryzyk
lub nie przewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.

Uznaje sie, ze Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie naleznosci publicznoprawne,
wiacznie z podatkiem od towardw i ustug, oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem przedmiotu Umowy

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach okreslonych w §16
Umowy, tj. odpowiednio w wyniku zmian Umowy majgcych wptyw na jego wysokosé.
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8. Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci

bedg dokonywane w tej walucie.

9. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

§9
ROZLICZENIE

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy rozliczane
bedzie:

1) Fakturami czeSciowymi za faktycznie wykonane roboty budowlane w danym okresie

rozliczeniowym maksymalnie do facznej wysokosci 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8
ust.1 Umowy,
fakturg koricowg za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, stanowigcg réznice wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust.1 Umowy, a suma faktur czesciowych, zgodnie z Harmonogramem.
Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane bedg wystawiane przez Wykonawce
proporcjonalnie do rzeczywistego zaawansowania prac. Wykonawca jest uprawniony do
wystawiania faktur czesciowych po zakonczeniu okresu rozliczeniowego/ etapu budowy i ich
odbiorze przez Zamawiajgcego potwierdzonym protokotem odbioru czesciowego a faktury
koncowej po wykonaniu przedmiotu Umowy i jego odbiorze przez Zamawiajgcego
potwierdzonym protokotem odbioru koricowego.
Wykonanie przez Wykonawce prac w wiekszym zakresie w terminach okreslonych w
Harmonogramie nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone,
chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.
Podstawe wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru czesciowego.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg czesciowg dowodéw
zaptaty wymagalnego i niewymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktorzy wykonywali prace/roboty objete dang fakturg czesciowg lub
oswiadczenia Wykonawcy, ze dany zakres robdt wykonywali w catosci samodzielnie.
Niewykonanie zobowigzania o ktérych mowa powyzej przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajgcego do odmowy wyptaty wynagrodzenia.
Rozliczenie koricowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie podpisanego przez
Zamawiajgcego, protokotu odbioru koricowego. Powyzszy protokdt oraz protokot przekazania
dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz prawidtowego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, oraz wydana
decyzja pozwolenia na uzytkowanie realizowanego inwestycji objetej Umowa, bedg podstawg do
wystawienia faktury koicowe;.
Warunkiem uiszczenia pfatnosci korcowe] bedzie przedtozenie dowoddéw uiszczenia catego
naleznego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz
catkowite zaspokojenie roszczen wynikajgcych z uméw Wykonawcy z podwykonawcami.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 5 i ust. 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
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wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozeniu Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem Zzgdania podwykonawcy, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robédt, a
Wykonawca nie ztozy, w trybie okreslonym w ust.12, uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zapfaty,
ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego i uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Datg zaptaty jest dziern wydania polecenia przelewu bankowego.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub ztozenia naleznosci do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca jest
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia naleznego pod wykonawcy i zobowigzany do
przestrzegania procedury zgtoszeniowej, o ktérej mowa w ust. 12. Dlatego tez w przypadku gdyby
Zamawiajgcy jako wspétdtuznik solidarny zaptacit wynagrodzenie podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym
wydatki, w tym zaptacone w ten sposéb wynagrodzenie podwykonawcdw, odsetki za opdznienie
w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej w wysokosci odpowiadajacej
rynkowym stawkom za takg obstuge (podwykonawcy lub Zamawiajgcego) itp., w terminie do 14
dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy moze réwniez
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potrgci¢ omawiane naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezy tego wykonania umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie jest pfatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
7321070485

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w
terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
odpowiednimi protokotami, przy czym za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Nie bedzie uznana za prawidtowg faktura, do ktérej nie zostang dotgczone wymagane dokumenty.
Nieprawidtowo wystawiona faktura nie bedzie mogta stanowi¢ podstawy zaptaty i moze zostac
zwrdcona Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu Umowy spowodowanej wadami przedmiotu Umowy, w przypadku gdy wady sg
istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usung¢ w odpowiednim czasie,
badz ich nie usunat w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna
by¢ doreczona do siedziby Zamawiajgcego w godzinach od 08:00 do15:00 w dni robocze.

8§10
MATERIALY, WYROBY | URZADZENIA

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzadzen zgodnych z wykazami zawartymi w ofercie Wykonawcy dostarczonych na teren
budowy sitami Wykonawcy lub znajdujgcych sie w miejscu wykonywania prac

Wykonawca zapewnia produkty (materiaty, wyroby, urzadzenia) niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy wyfacznie o jakosci odpowiadajacej przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.z 2020r., poz.215,ze zm.) oraz normom zawartym w
Dokumentacji, majgcych wymagane przez przepisy prawa UE lub polskie prawo atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania, albo odpowiednio im réwnowazine dokumenty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty, w
szczegblnosci Swiadectwo jakosci produktu (materiatu, wyrobu, urzadzenia), certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg i
aprobatg techniczng, przed ich wbudowaniem. Dotyczy to wszystkich produktéw (materiatéw,
wyrobow, urzadzen) ujetych w Dokumentacji lub réwnowaznych, ktére zostang wykorzystane do
realizacji przedmiotu Umowy.

W wypadku watpliwosci co do jakosSci uzytych produktéw (materiatow, wyrobow, urzadzen),badz
jakosci wykonania robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania
przez niezaleznych biegtych.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust.3 okaze sie, ze zastosowane
produkty(materiaty, wyroby, urzadzenia), badz wykonanie roboét jest niezgodne z Umowg lub
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powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas
wyniki badan wykazg, ze produkty (materiaty, wyroby, urzadzenia) badz wykonanie robdt s3
zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za produkty (materiaty, wyroby, urzgdzenia)
uzyte do realizacji przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania produktéw (materiatow,
wyrobow, urzadzen) zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie
i zniszczenie urzadzen i materiatéw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawca
znajdujgce  sie  na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce  sie
w pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy

811
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi, tj. podwykonawcy, zgodnie ze ztozong w postepowaniu przetargowym ofertga, z
okresleniem naleznego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia.

2. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
dostawcy lub 0séb trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy jak
za dziatania i zaniechania wiasne.

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy:

4. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana uprzednia
pisemna zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio roboét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, nastgpi na podstawie odbioru robodt
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji technicznej, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcego proporcjonalnie wiedzy i dos$wiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; musi wykazaé sie dysponowaniem personelem lub
sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci przedmiotu Umowy;
musi wykazac¢ sie posiadaniem kwalifikacji odpowiadajgcych proporcjonalnie kwalifikacjom
wymaganym od Wykonawcy - dokumenty potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do niniejszej
Umowy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania

robot, ktére maja byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w ust.9.
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Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreSlonym ust.10 zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:
nie spetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust.6 niniejszego paragrafu, przy czym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw do
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust.6 pkt 6);
nie zatgczenia do projektu zestawien, dokumentdow lub informacji, o ktédrych mowa w ust.9;
gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot
trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezy tego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,
gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowaq dla tych robét,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust.10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7dni od dnia zawarcia tej
umowy.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
akceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7dni od dnia
jej zawarcia.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Powierzenie realizacji zadann innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.9+15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.20,
stosuje sie zasady okreslone w ust.9+15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowsa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezy tego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych , dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo-ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

W przypadku realizacji robdt (lub ich czesci) za pomocg podwykonawcow, warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w dalszej cze$ci umowy jest wykazanie Zamawiajgcemu,
ze Wykonawca uiscit na rzecz podwykonawcy nalezne mu wynagrodzenia za wykonane przez
niego roboty. Ponadto Wykonawca dotgczy oswiadczenie i protokdt wykonanych robot, podpisany
bez zastrzezen przez Wykonawce i podwykonawce.

Umowy o podwykonawstwo bedy zawierane z dalszymi podwykonawcami na tych samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.

27. Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca.
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1. Przedstawicielem Zamawiajagcego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

.............................. NIF UPTAW. eutetieeteieeseseese st tesessesesessesassesesessesassasessssasassssesessessssasessnsassnsasestessssssasessesssansens

za$ Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy .........ccceccevveecrcercecceennenne.

1)

2)

3)
4)

TIF UPTAW. wotiteteiteeetesseeessssesessesesessesassesessssesessssesessassssasessssessssassssnsessnsasestnsessnssesasnsessesessssnsessesessssessssesasessesenseses
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;
sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i
wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
sprawdzanie i odbiér prac;
potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1)
2)
3)

4.

odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

odbiory czesciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za ich wykonanie;

odbiory koricowe, stanowigce podstawe do wystawienia faktur koricowych za ich wykonanie.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o
ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie czes¢ robot wykonana w danym okresie
rozliczeniowym. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca sporzadzi protokét odbioru
czesciowego, potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na potrzeby biezgcych,
czesciowych rozliczen w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesSciowego albo 3 dni
roboczych w odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czynnosci odbioru
albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajgcej rozpoczecia odbioru,
zawierajgcej wykaz robdt jakie, zdaniem Zamawiajgcego, muszg zosta¢ wykonane albo
dokumentacji lub urzadzen, jakie muszg zosta¢ dostarczone, aby odbiér modgt zostac
przeprowadzony.
Jezeli catos$¢ robodt zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przesytajgc kopie zawiadomienia Zamawiajgcemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru koricowego robét.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, przez co rozumie sie petng gotowos¢ techniczng i uzytkowa dla celédw, ktérym
ma stuzyc¢ i zgodnosc¢ z przepisami obowigzujgcego prawa oraz zgodnos¢ z wymogami okreslonymi
niniejsza Umowg, potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawg odbioru koricowego przez Zamawiajgcego jest przekazanie mu wszystkich niezbednych
dokumentéw w 4 egzemplarzach w takim terminie, aby mozliwe byto przeprowadzenie ich
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kontroli przez Zamawiajgcego. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ksiege
pomieszczen uzupetniong o zainstalowany osprzet i urzgdzenia, dokumentacje niezbedng do
przedtozenia w nadzorze budowlanym, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami
nieistotnymi, potwierdzonymi przez projektantéw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
schematy sieci, protokoty, oswiadczenia, instrukcje obstugi oraz zestawienie urzadzen wraz z
zestawieniem termindéw eksploatacyjnych i konserwacyjnych, spisy wszystkich uczestniczacych w
inwestycji podmiotdw, zezwolenia, pozwolenia, decyzje. Dokumentacja powinna zawieraé
niezbedne atesty i Swiadectwa kontroli, jak réwniez wszystkie uzyskane przez Wykonawce
decyzje, uzgodnienia wraz ze wszystkimi wydanymi przez wiadze decyzjami, pozostatymi
dokumentami sporzgdzonymi przez biegtych specjalistow oraz wszystkie inne wymagane prawem
oraz przez Zamawiajgcego dokumenty tj. Swiadectwa, wyniki préb, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych, oswiadczenie kierownika budowy o
zakonczeniu robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, inwentaryzacje powykonawczg i
dokumentacje techniczng powykonawczg obiektéw bedgcych przedmiotem niniejszej umowy itp.
w formie operatu powykonawczego.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zatem skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania czynnosci odbioru, w
szczegoblnosci:

1) dziennika budowy;

2) oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg projektowg oraz
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami zgtoszenia do
wiasciwego organu, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) dokumentacji powykonawczej zawierajgcej informacje o wszystkich zmianach dokonanych
podczas realizacji robdt budowlanych—opisanej i skompletowanej w 4 egzemplarzach (w 2
egzemplarzach w wersji papierowej il egzemplarzu w wers;ji elektronicznej tozsamej z papierowa
zamknieta do edycji ,format zapisu.pdf, oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej otwartej do
edycji zapisu, format zapisuAutoCAD®.dwg2013, dokumentacja kosztorysowa plik wymiany .ath);

4) rozliczenia koricowego przedmiotu Umowy z podaniem wykonanych elementdw robat, ich ilosci
oraz wartosci brutto (z podatkiem VAT) i wartosci netto (bez podatku VAT), potwierdzonego przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) wszystkich wymaganych prawem testow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci oraz specyfikacji
technicznych na zastosowane i wbudowane materiaty i urzadzenia potwierdzajacych, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o
wyrobach budowlanych;

6) wymaganych dokumentdéw, protokotdw i zaswiadczen z przeprowadzonych prdéb, badan i
sprawdzen, instrukcji uzytkowania i innych dokumentéw wymaganych stosownymi przepisami;

7) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

8) dokumentdéw gwarancyjnych na zastosowane materiaty i urzadzenia.

11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich
innych, niewymienionych w ust.9, dokumentéw niezbednych do eksploatacji i serwisowania
obiektéw budowlanych, a takze wbudowanych w nich materiatéw i urzadzen, w tym:

1) stosownych dokumentéw o braku sprzeciwu lub uwag ze strony odpowiednich organéw
uprawnionych na mocy ustawy Prawo budowlane do odbioru, opiniowania i kontroli robdt
budowlanych (strazy pozarnej, ochrony srodowiska, konserwatora zabytkéw itp. wtadz);
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2) kompletu instrukcji przegladéw, konserwacji i obstugi urzadzen zainstalowanych w obiektach

3)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

budowlanych;

wszelkich innych, niewymienionych w pkt 1) i pkt2) oraz w ust.9, dokumentéw niezbednych do
eksploatacji obiektéw budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie pdzniej niz w ciggu 10 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru korncowego, czynnosci
odbioru koricowego albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajgcej rozpoczecia
odbioru koncowego, zawierajgcej wykaz robét jakie, zdaniem Zamawiajgcego, muszg zostac
wykonane albo dokumentacji, urzgdzen lub zwigzanego z nimi oprogramowania, jakie zdaniem
Zamawiajgcego muszg zosta¢ dostarczone, aby odbiér koncowy maégt zostac przeprowadzony.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbioru korcowego lub odmowy
dokonania odbioru koricowego, jezeli czynnosci odbiorcze z winy Wykonawcy nie bedg mogty by¢
kontynuowane, w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z Umowy, uznaje sie date
dokonania odbioru koncowego stwierdzong w protokole odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je w ramach wynagrodzenia za odbierane
roboty w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie braku usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot Umowy
ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest zobowigzany
do usuniecia wad lub usterek, a w przypadku gdy usuniecie wad lub usterek bedzie niemozliwe—
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w
toku odbioru oraz zosta¢ podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym protokole usuniecia
wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia, do czasu zakorczenia odbioru korcowego,
wszystkich dokumentdow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz prawidtowego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, oraz uzyskanie
decyzji o pozwolenie na uzytkowanie. Przekazanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu zostanie
potwierdzone protokolarnie.

Zadanie uwaza sie za wykonane po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze wtasciwy organ wydat
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie inwestycji objetg Umowa.

8§13
GWARANCIJA | REKOJMIA
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1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres nie krotszy niz okres rekojmi, czyli 60 miesiecy, liczac od dnia dokonania odbioru
koncowego.

2. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wszystkie zamontowane
lub dostarczone produkty (materiaty wyroby, urzadzenia) i niezbedne do ich eksploatacji
oprogramowanie co najmniej na okres gwarancji zgodnej z gwarancjg producenta, jednak nie
krétszy niz 36 miesiecy, liczac od dnia dokonania odbioru koficowego przez Zamawiajgcego, bez
wzgledu na to czy sg wytworem Wykonawcy, czy osoby trzeciej.

3. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji Wykonawca jest zobowigzany na Zzadanie
Zamawiajgcego usung¢ na wtasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy oraz pokry¢
koszty ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy zgtosi wade na pismie przed uptywem
terminu gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na naprawione elementy
przedmiotu Umowy na okres odpowiednio jak w ust.1 lub ust.2. liczac od dnia podpisania
protokotu usuniecia wady.

4. Jezeli w trakcie trwania gwarancji dany produkt (materiat, wyrdb, urzadzenie) Ilub
oprogramowanie ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu Ilub awarii (zostanie dwukrotnie
naprawione), Wykonawca wymieni je na nowe pozbawione wad. W takim wypadku ust.3 stosuje
sie odpowiednio.

5. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji moze on
wykonywac przystugujgcemu uprawnienia z tytutu rekojmi.

6. Wykonawca ponosi z tytutu rekojmi, przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koricowego, petng
odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa wykonanych robot
budowlanych, a takze urzadzen, materiatdw, osprzetu i oprogramowania—wchodzacych w sktad
robot.

7. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego usuna¢ na wtasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady ujawnione po odbiorze oraz pokry¢ koszty
ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy zgtosi wade na piSmie przed uptywem terminu
rekojmi. Zamawiajagcy ma prawo sprawdzaé sposéb wykonywania roboét budowlanych i o
wykrytych wadach oraz usterkach poinformowac niezwtocznie Wykonawce, poprzez wpis do
Dziennika budowy, bez oczekiwania na czesciowy lub koricowy odbidr robot.

8. Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wykryciu wad lub usterek w terminie 3 dni od
daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w odpowiednim, wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie nie dtuzszym niz:

1) 72 godziny od momentu zgtoszenia koniecznosci naprawy produktéow (materiatéw, wyrobdw,
urzadzen) lub oprogramowania, ktdrych awaria nie powoduje zaburzenia funkcjonowania
obiektu budowlanego;

2) 24 godziny od momentu zgtoszenia naprawy produktéw (materiatdéw, wyrobow, urzadzen),
ktorych awaria powoduje wytaczenie z pracy co najmniej jednego elementu obiektu
budowlanego. Usuniecie wad lub usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez
Zamawiajgcego i Wykonawce

9. .Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.8, to

Zamawiajgcy moze (bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu) zleci¢ usuniecie wad lub usterek stronie
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trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty, a koszty potracié¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli stwierdzone wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie;

2) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy na podstawie §12 Umowy w catosci lub w czesci
odnoszacej sie do odpowiednich robét albo zgda¢ wykonania robét objetych przedmiotem
odbioru po raz drugi.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej UMowy, tj. KWOTE ..cccceceererrererereersaeeseesanssennnens (stownie ztotych:
..................................................................................................................................................................... ).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich czesci
zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru korncowego dla ostatniego z Zadan wchodzacych w sktad umowy

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu udzielonej gwarancji
na udzielone roboty budowlane.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w

trakcie odbioru przed uptywem okresu gwarancji jakosci wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w
§ 8 ust. 1 za kazdy dzier opdzZnienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zadania, w trakcie
okresu rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze Zadania przed uptywem
okresu gwarancji jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 13 i §14 Umowy,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,2 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni w stosunku do ustaled harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15%
kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy podwykonawca, ktérego umowa zostata
zatwierdzona zgodnie z procedurg okreslong w Umowie - kare umowng w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

7) z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 ust.3
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w § 8
ust. 1 za kazdy przypadek.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogélnych.

3. Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej majg charakter kar odrebnych i mogg podlegac kumulacji.

4. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potrgcane z przystugujagcego Wykonawcy
wynagrodzenia, z dowolnej przystugujgcej Wykonawcy ptatnosci.

5. Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania do zapfaty.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraza zgode, na potragcanie kar umownych z:

1) naleznego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce;
2) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7. taczna wysokosé kar umownych naleznych Zmawiajagcemu od Wykonawcy nie moze przekroczyé

20% wysokosci wynagrodzenia okreslonego w§8 ust.1 Umowy

8§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w
przepisach powszechnie obowigzujgcych, a ponadto, jezeli Wykonawca:

1) nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados¢ uczyni zadaniu Zamawiajgcego;

2) bez przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania;
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3) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdt, albo pozostaje w zwtoce z
realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu ich zakoriczenia zgodnie z
niniejsza Umowg;

4) podzleca catos¢ robét albo ich jakgkolwiek cze$é, lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego w trybie, o ktdrym mowa w §9 Umowy;

5) podzleca jakakolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami;

6) nie dopetnia zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, w efekcie czego Zamawiajgcy trzy krotnie
dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich ptatnosci przekroczyta 10% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1
Umowy;

7) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisdéw prawa Unii Europejskiej;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od mowy w wypadkach okreslonych w przepisach
powszechnie obowigzujgcych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszej
Umowie, co najmniej 60 dni.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi
zawierad uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen, nie rzutuje na
prawo domagania sie zaptaty kar umownych oraz wykonywania uprawnied z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wysokos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy ustalona zostanie w oparciu o inwentaryzacje
wykonanych robét, obmiary i kosztorys powykonaweczy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt teren budowy i przerwane roboty w zakresie niezbednym
i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu;

2) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia odstgpienia sporzadzi wykaz materiatéw
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowsa;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada; w przypadku
nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny;

4) w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia; w
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przypadku bezskutecznego uptywu terminu Zamawiajgcy sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji robét;
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;
na podstawie dokonanej inwentaryzacji robot oraz odpowiednich dokumentéw sposréd
wymienionych w §12 ust.8+10 Umowy Wykonawca wystawi fakture koricowa obejmujgca
wartos¢ wykonanych, a dotychczas nierozliczonych robdt. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego;
Zamawiajgcy przejmie zakupione produkty (materiaty, wyroby, urzadzenia) nie nadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt i zaptaci za nie Wykonawcy wedtug cen zakupu - pod warunkiem, ze
dostawy tych produktdw (materiatéw, wyrobdw, urzadzen) zostaty zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadajg sie do uzycia przy dokonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy i nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce w inny sposob;
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcego zachowuje prawo dochodzenia kar
umownych i odszkodowan.
Kazda ze Stron moze skorzysta¢ z umownego prawa do odstgpienia w terminie 60 dni od daty
powziecia wiedzy o podstawie do odstgpienia.
§17
SILA WYZSZA

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg Umowa i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez druga strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,

ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub ktére choé przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu

1.

swoich zobowigzan wynikajacego z zaistnienia sity wyzszej.

§18
ZMIANA UMOWY

Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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8§19
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE | LICENCIJE

Wszelkie prawa przystugujgce Zamawiajgcemu, w tym autorskie prawa majgtkowe, wynikajace z
Dokumentacji przekazywanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w celu umozliwienia mu
wykonania przedmiotu Umowy, pozostajg zardwno w czasie wykonywania niniejszej Umowy, jak
i po jej zakonczeniu, wtasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo wykorzystac przekazang
mu dokumentacje wytacznie dla celdw niniejszej Umowy i w zakresie tg Umowg okreslonym.

Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie

do wszystkich elementdéw sporzgdzonej i dostarczonej Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej

oraz dokumentacji projektowej powykonawczej, a takie innych dokumentéw objetych
przedmiotem Umowy wykonanych przez Wykonawce (Utwédr), z chwilg przekazania

Zamawiajgcemu egzemplarzy Utworu oraz pozostatych nosnikdéw. Powyisze przeniesienie

autorskich praw majgtkowych dotyczy nastepujgcych pdl eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Utworu - wytwarzanie i powielanie dowolng technika
egzemplarzy Utworu, w tym technika drukarska, poligraficzng, reprograficzna, informatyczng
oraz technika cyfrowg, w tym dokonywania kserokopii, reprodukcji, slajddow, odrecznie lub
odmianami wymienionych technik;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono - do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu lub kserokopii i
jego egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 niniejszego ustepu
- publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie i udostepnianie Utworu lub jego czesci w
taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) wykorzystywania wielokrotne Utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji Inwestora lub
Zamawiajgcego,

5) wykorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji Utworu przez
Zamawiajgcego lub podmioty dziatajgce na jego zlecenie w dowolnym miejscu i czasie w
dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci,
opracowania;

8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji;

9) korzystanie i rozporzadzanie opracowaniem dokumentacji, w szczegdlnosci ttumaczeniem,
przerdbka, adaptacjg. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych
powyzej moze nastepowacé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z
dzietamiinnych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez majatkowe prawa autorskie do Utwordéw

wykonanych lub przekazywanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w

szczegolnosci programow komputerowych stuzgcych do obstugi przedmiotu Umowy, w celu

korzystania przez Zamawiajgcego na potrzeby wykonania, utrzymania, remontu i rozbudowy, z
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chwilg przekazania Zamawiajgcemu egzemplarzy powyzszych Utwordéw oraz pozostatych
nosnikdw. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych dotyczy wszystkich pdl
eksploatacji, w szczegélnosci:

trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w catosci lub czesci jakimikolwiek srodkami i w
jakiejkolwiek formie - w zakresie, w ktérym dla wprowadzenia, wyswietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Utworu niezbedne jest jego zwielokrotnienie;

ttumaczenia, przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze, z
zachowaniem praw osoby, ktéra tych zmian dokonata;

rozpowszechniania, w tym sprzedazy lub najmu Utworu lub jego kopii, na dowolnie wybranych
nos$nikach.

Woraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utwordéw, o ktérych mowa w ust.2 i ust.3,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego witasno$¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych powyisze
Utwory zostaty utrwalone.

Wykonaweca, wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa
w ust. 2 i ust.3, zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich wynikajacych
z Utwordw na wszystkich wskazanych powyzej polach eksploatacji, oraz upowaznia
Zamawiajgcego do zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, nastepuje z chwilg podpisania witasciwego protokotu odbioru oraz w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust.1U mowy. Wykonawcy nie przystuguje zatem odrebne
wynagrodzenie za korzystanie z powyzszych Utwordw na kazdym odrebnym polu eksploatacji oraz
za zalezne prawa autorskie.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust.1
Umowy, na zasadach opisanych powyzej, réwniez wszelkie prawa majgtkowe oraz zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich, do wszystkich czesci Utworéw
odebranych przez Zamawiajgcego, w zwigzku z rozwigzaniem lub odstgpieniem od Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy, w tym Utwory wykonane albo przekazane przez
niego, nie bedg naruszaty zadnych praw oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajacego z tytutu naruszenia praw oséb trzecich, zaréwno osobistych jak i
majatkowych, Wykonawca zobowigzuje sie do ich petnego zaspokojenia. Wykonawca
zobowigzuje sie takze pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym egzekucyjnym.

Jesli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne uzycie rozwigzania projektowego,
materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca
powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, materiatu lub metody. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Zamawiajgcy, jezeli bedzie to wymagane, zawrze odpowiednig umowe o zachowaniu poufnosci z
Wykonawcg lub bezposrednio z licencjodawcy lub wtascicielem chronionego rozwigzania,
materiatu lub metody, w celu spetnienia warunkéw okreslonych w umowach licencyjnych lub
patentowych. Powyzsze umowy nie mogg nakfada¢ na Zamawiajgcego obowigzku ponoszenia
jakichkolwiek optat i kosztéw.

W przypadku, gdy po przeniesieniu przez Wykonawce autorskich praw majgtkowych do Utworéw
na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust.2, powstang nowe pola eksploatacji tych Utworéw,
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Wykonawca zawrze, na zagdanie Zamawiajgcego, aneks do Umowy przenoszacy na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do tych Utwordw na nowych polach eksploatacji. Zamawiajacy moze
wystgpic¢ z powyzszym zgdaniem w okresie 5 lat od dnia powstawania nowego pola eksploatacji.
Przejscie praw na nowych polach eksploatacji nastepuje na warunkach okreslonych w Umowie i
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust.1 Umowy.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiajgcemu, ze w chwili przeniesienia na Zamawiajacego
autorskich praw majgtkowych bedzie posiada¢ wszystkie prawa wiasnosci intelektualnej do
rezultatéow prac, i w zwigzku z tym oswiadcza i gwarantuje, ze Utwory w chwili przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw do rezultatdw prac nie bedg narusza¢ zadnych praw wtasnosci
intelektualnej osdéb trzecich, ani nie beda obcigzone prawami osdb trzecich, uniemozliwiajgcymi
Zamawiajgcemu korzystanie z tych rezultatéw prac na zasadach okreslonych w Umowie oraz
zgodnie z celem Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym naprawié kazdg szkode w tym
pokryé wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej, ktérg Zamawiajgcy moze poniesé,
lub za ktérg Zamawiajgcy moze stac sie odpowiedzialny, lub do ktérej naprawienia moze zostac
zobowigzany w zwigzku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postepowaniem prowadzonym
przeciwko niemu oraz w zwigzku z jakimkolwiek innym postepowaniem, w wyniku ztozenia przez
Wykonawce nieprawdziwych oswiadczen co do posiadanych praw wtasnosci intelektualnej.
Jezeli Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy dostarcza oprogramowanie stworzone
przez podmiot trzeci, Wykonawca udzieli badZz tez zapewni Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8ust.1 Umowy, udzielenie licencji lub sublicencji na
korzystanie z nich w zakresie wystarczajgcym do niezaktéconego korzystania z przedmiotu
Umowy. W przypadku jesli z licencjg lub sublicencjg zwigzana jest ustuga odptatnego wsparcia
producenta, wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §8ust.1 Umowy, pokrywa koszt tej ustugi w
okresie rekojmi i gwarancji.

Licencje, o ktérych mowa w ust.13, zapewnig Zamawiajgcemu prawo do korzystania z
dostarczonego oprogramowania bez ograniczen terytorialnych i czasowych.

Wykonawca zapewnia, ze licencja na korzystanie z oprogramowania nie bedzie zawierata
ograniczen polegajgcych na tym, ze po zakoriczeniu okresu gwarancji i rekojmi, dane
oprogramowanie moze by¢ wdrazane, serwisowane itp. wytgcznie przez okreslony podmiot lub
grupe podmiotow.

Warunki licencji dostarczanej Zamawiajgcemu nie mogg ogranicza¢ uprawnienn Zamawiajgcego
opisanych w Umowie oraz w Dokumentacji.

W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu Utwordw pracownikami,
podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé
wraz z Utworami oswiadczenia oséb albo podmiotéw wspdtpracujgcych, o przeniesieniu praw
autorskich na Zamawiajacego i w granicach opisanych w niniejszym paragrafie.

§20
DANE OSOBOWE

Strony oswiadczajg, ze s3 Administratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanego dalej: ,RODO”, w odniesieniu do danych osobowych pracownikéw Ilub
wspotpracownikdow zatrudnionych na innej niz umowa o prace podstawie, ktorymi Strony
postuguja sie przy wykonywaniu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wypetni¢ obowigzek informacyjny drugiej Strony w zakresie
opisanym w art. 14 RODO, w stosunku do swoich pracownikéw lub wspdtpracownikéw
zatrudnionych nainnej niz umowa o prace podstawie (osoby do kontaktu) ktédrymi postuzy sie przy
wykonywaniu Umowy, w terminie wymaganym przepisami RODO, jednak nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy w sposéb zwalniajgcy Zamawiajgcego z obowigzku
zawiadomienia ww. 0séb na podstawie art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku niemoznosci zwolnienia
Zamawiajgcego z obowigzku informacyjnego wzgledem takich oséb, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu liste oséb, co do ktérych obowigzek informacyjny musi wykona¢ Zamawiajgcy.

3. W celu potwierdzenia wykonania obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej,
Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ na kazde zgdanie Wykonawcy podpisane klauzule
informacyjne, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej Podwykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia
obowigzkéw informacyjnych wobec wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje projektu.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do ochrony danych osobowych udostepnionych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania s$rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegdlnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 — poz. 1781) oraz przepisami RODO.

5. Aby unikngé¢ watpliwosci, Strony uznajg, ze wszelkie zapisy niniejszego paragrafu Umowy nie
stanowig umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z
zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Strony nie moga zmienié postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci umozliwiajgcej taka
zmiane przewidzianej w §18 Umowy.

3. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié
bedzie istotne naruszenie postanowie Umowy.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie, w formie pisemnej i drogg
elektroniczng, o kazdorazowej zmianie danych kontaktowych (adresu, adresu poczty
elektronicznej), pod rygorem uznania korespondencji wystanej zgodnie z dotychczasowymi
danymi kontaktowymi za skutecznie doreczong.

5. Tres¢ Umowy jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publiczne;j.
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6. Spory wynikte na tle realizacji Umowy rozpoznaje Sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

7. W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.

8. Umowe sporzadza sie w 3 (trzech) egzemplarzach: 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajgcego il
(jeden) egzemplarz dla Wykonawcy

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
1)  Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia
2) Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia 6.05.2021 r.
3) Zatgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo- finansowy,
4) Zatacznik nr 4 - Dowéd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
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